



Утверждаю
директор Копий Е.П.

Комплекс мер («дорожная карта»)

по созданию и функционированию в МБОУ Островянской СОШ центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в 2023 году

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1	Согласовать проект дизайна и зонирования помещений «Точка роста»	Директор Копий Е.П.	до 01.02.2023
2	Заключение контрактов для создания центра «Точка роста»	Заведующая хозяйством Малинкина Л.А.	май, июнь
3	Согласование инфраструктурного листа		не позднее 01.05.2023
4	Обучение и повышение квалификации педагогов центра «Точка роста»	Заместитель директора по УВР Зенцева В.А.	до 01.08.2023
5	Ремонт помещений центра «Точка роста», брендинг	Директор Копий Е.П. Заведующая хозяйством Малинкина Л.А.	до 01.06.2023
6	Мониторинг по приведению площадок Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Директор Копий Е.П.	25 августа 2023
7	Начало работы Центра «Точка роста»	Директор Копий Е.П. Заместитель директора по УВР Зенцева В.А.	01.09.2023